




OPEN IN 2025



## 総務課庁舎整備室 vol. 24 庁舎建設通信



ウェブサイト

### ● 庁舎整備事業のスケジュールを紹介します！

#### ● 事業全体のスケジュール表

| 年月       |            | 令和6年度             |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | 令和7年度           |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|----------|------------|-------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|--------|-----------------|----|-------------------|----|----|--------|-----|-------------|---------|-----|--|-----------|---------|----------|--|-----|--|-----|
| 工程       |            | 4月                | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月     | 4月              | 5月 | 6月                | 7月 | 8月 | 9月     | 10月 | 11月         | 12月     | 1月  |  |           |         |          |  |     |  |     |
| 本体工事     | 準備・検査      | ▼準備工              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           | 検査▼     |          |  |     |  |     |
|          | 解体工事       | ▼アスファルト舗装撤去・工作物解体 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 仮設工事       | ▼仮囲い              |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | ▼基礎足場▼外部足場      |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           | ▼外部足場解体 |          |  |     |  |     |
|          | 土工事        | ▼山留工事・柱状改良工事・掘削工事 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 基礎工事       | ▼基礎工事             |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 1階工事       |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | ▼躯体工事           |    | ▼建具工事・内部造作工事・仕上工事 |    |    |        |     |             | ▼家具取付工事 |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 2階工事       |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | 躯体工事▼           |    | ▼建具工事・内部造作工事・仕上工事 |    |    |        |     |             | ▼家具取付工事 |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 屋根工事       |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | ▼木造・屋根下地▼屋根仕上工事 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
|          | 外装工事       |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        | ▼外壁仕上工事         |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  |           |         |          |  |     |  |     |
| 外構工事     |            |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | ▼発注・契約 |                 |    |                   |    |    |        |     | ▼工事         |         | ▼検査 |  |           |         |          |  |     |  |     |
| ネットワーク関係 |            |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | ▼発注・契約 |                 |    |                   |    |    |        |     | ▼ネットワーク関連工事 |         |     |  |           |         |          |  |     |  | 検査▼ |
| 備品調達     |            |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    | ▼発注・契約 |     |             |         |     |  |           |         | ▼納品・設置   |  | ▼検査 |  |     |
| 役場機能     |            |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |        |                 |    |                   |    |    |        |     |             |         |     |  | 移転(年末年始)▼ |         |          |  |     |  |     |
| 行事等      | ▼起工式(4/25) |                   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | ▼現場見学会 |                 |    |                   |    |    | ▼現場見学会 |     |             |         |     |  | 竣工式▼      |         | 内覧会▼▼開庁式 |  |     |  |     |


工事中に2回程度、町民の方向けに現場見学会を予定しています。ぜひご参加ください。

※開催の詳細については、改めて周知します。



白川町役場  
庁舎整備室

岐阜県加茂郡白川町河岐715  
TEL : 0574-72-1311(292)



SHIN\_SHIRAKAWATOWNOFFICE