工程表

白川町新庁舎建設工事

2024年05月01日(水))作成

05月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

種　目	2024年5月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
解体工事																															
													アスファルトはがし＆地盤整地																		
			GW休暇																												
新築工事																															
	現地測量＆準備工事												仮囲い施工														山留工事				
搬出入車両																															
〈解体工事〉																				工事車両あり											
〈新築工事〉																											工事車両あり				
騒音・振動作業																															
〈解体工事〉																				重機作業あり											
〈新築工事〉																											重機作業あり				