工程表

白川町新庁舎建設工事

2024年05月23日(木))作成

06月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

種　目	2024年6月 1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日
解体工事																														
	地盤整地＆鋤取り																													
新築工事																														
					山留工事																									
													地盤改良工事																	
搬出入車両																														
〈解体工事〉			工事車両あり																											
〈新築工事〉													工事車両あり																	
騒音・振動作業																														
〈解体工事〉			重機作業あり																											
〈新築工事〉													重機作業あり																	