工程表

白川町新庁舎建設工事

2024年09月02日（月）作成

09月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

種　目	2024年9月 1日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月
新築工事		コンクリート打設								コンクリート打設				★現場見学会	コンクリート打設								コンクリート打設							
		鉄筋・型枠工事																												
																							埋戻し工事							
				ゲート①								ゲート①					ゲート①							ゲート①	ゲート①					
搬出入車両																														
〈新築工事〉		工事搬入出車両あり																												
		工事搬入出車両あり（レッカー・生コン車）																												
																							工事搬入出車両あり（ダンプ）							
騒音・振動作業																														
〈新築工事〉