工程表

白川町新庁舎建設工事

2025年02月06日（木）作成

02月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

2025年2月

種　目	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金
新築工事										コンクリート打設			コンクリート打設					コンクリート打設										
			仮設足場工事																									
			型枠工事																									
			鉄筋工事																									
																								木工事				
搬出入車両〈新築工事〉																												
										ゲート①			ゲート①					ゲート①										
騒音・振動作業〈新築工事〉										コンクリート打設			コンクリート打設					コンクリート打設