工程表

白川町新庁舎建設工事

2025年08月29日（金）作成

09月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

種　目	2025年9月																												
	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火
新築工事																														
															足場解体工事															
															1・2階内装工事															
															塗装工事															
															外装工事															
															1・2階天井配線・配管															
															1階電気設備　器具取付															
		設備埋設配管																												
	浄化槽埋戻し																													
								コンクリート打設																						
搬出入車両																														
													資材搬入揚重作業（レッカー）																	
〈新築工事〉																														
													掘削重機作業（バックホウ）																	
																														
騒音・振動作業																														
〈新築工事〉															重機による騒音															
行事・イベント																														