別紙3　参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岐阜県	白川町	佐見地区	有本								
			吉田								
			大寺								
			小野								
			久室		①	②			③・④		
			成山								
			稲田								
			薄野								
			徳田								
		黒川地区	下新田								
			小坂								
			下之平								
			小畑								
			日面下								
			柿反中		①	②			③・④		
			柿反上								
			中新田								
			奥新田								
			鱒渕								
			中之平								
			中切								

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。