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学校

⼯事

施⼯者選定 １期⼯事 14.5か⽉ 現⽩川中 解体⼯事

引越

令和9年1⽉
⽩川中新校舎へ

令和9年4⽉ 新校舎へ
⽩川⼩・蘇原⼩の統合

２期⼯事 9か⽉

準備⼯ 基礎⾜場

地盤改良⼯事

根切・砕⽯・捨てコン

基礎

埋戻し

⼟間

1階躯体（RC造）

外部⾜場

2階躯体（RC造）

PH階躯体

各種検査・仮使⽤検査

屋根防⽔

建具⼯事（外部）

外装⼯事

内装⼯事

備品⼯事

建具⼯事（内部）

仮囲い・安全施設・現場事務所設置他 躯体⾜場 躯体⾜場解体

内部⾜場

上屋解体

整地

各種検査

仮囲い
安全施設

準備⼯

基礎解体

基礎 躯体 外部・内部仕上

外構⼯事

図⾯承認

CLT製造

⽊材加⼯

2階躯体（⽊造）

各種検査・⼿直し等

内部⾜場解体

確認申請⾦額調整

申請図⾯

8⽉1⽇
公告

公告図⾯


