
工事種類 1
日

2
月

3
火

4
水

5
木

6
金

7
土

8
日

9
月

10
火

11
水

12
木

13
金

14
土

15
日

16
月

17
火

18
水

19
木

20
金

21
土

22
日

23
月

24
火

25
水

26
木

27
金

2月
28
土

主要項目

仮設工事

基礎・土間1-③工区

基礎・土間1-②工区

基礎・土間1-①工区

電気設備工事

機械設備工事

検査・立会

鉄筋

型枠

CON 217.5ｍ3

鉄筋

型枠

CON 185ｍ3

捨てC 6ｍ3・MK 鉄筋 CON 145ｍ3

型枠

耐圧盤鉄筋

脱型・搬出

脱型・搬出

埋戻し

1-3基礎スリーブ入れ

分科会定例分科会

ポテイン組立②号機

ベース型枠 CON 53ｍ3

バラシ

AF・止水板

ベース型枠

AF・止水板

CON 46ｍ3 脱型

脱型

災防協・総合定例

1-1打設足場解体

1-2打設足場組立

1-1CON

1-1・1-2配筋検査

1-1CON 1-2CON・1-3配筋検査

1-3CON

AM議員視察 PM授業参観 浄化槽点検

1-2配筋検査

コンサート13時～13時半

1-3足場組立

1-1打設足場組立

1-1足場解体 1-2足場解体

1-3打設足場組立

1-2打設足場解体 1-3打設足場解体

1-2CON

1-3基礎スリーブ入れ

1-2基礎スリーブ入れ

1-2基礎スリーブ入れ
1-1機械スリーブ検査

岐建・三和木・大脇特定建設工事共同企業体

プロジェクト名

白川町立施設一体型小中学校建設工事
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