

庁舎整備の経過

| 年度 | 年 | 月 | 町 | 議会 |
|------|-------|-----|---|--|
| 平成26 | 平成26年 | 12月 | | 町議会定例会 一般質問 「役場本庁舎の建て替え・移転の検討について」 |
| | | 3月 | 都市局関係会計検査(無線デジタル化) | |
| 27 | 平成27年 | 11月 | まち・ひと・しごと総合戦略委員会(町内者) ・庁舎移転の必要性和意見収集 | 町議会から2名 参加 |
| | | 12月 | | 町議会定例会 一般質問 「今後の役場庁舎について」 |
| 28 | 平成28年 | 7月 | 係長会議にて庁舎整備研究スタート ・研究報告書の作成 | |
| 29 | 平成29年 | 4月 | | 議員協議会にて庁舎整備研究報告 |
| | | 10月 | 庁舎整備検討委員会の組織 学識経験者2名 代表5名 公募5名 職員3名 | |
| | 平成30年 | 3月 | | 町議会定例会 一般質問 「町長提案説明による町政方針について」 |
| 30 | 平成30年 | 4月 | 庁舎整備検討委員会からの答申 ・庁舎の在り方 ・候補地の絞り込み (中学校・島地内・タイセイ跡地) | 庁舎建設特別委員会(1回) ・庁舎整備検討委員会の答申説明 ・学校再編との絡み |
| | | 5月 | 庁内検討チームの結成 ・答申内容の検討 ・庁舎建設スタイルと候補地の選定 | |
| | | 7月 | | 庁舎建設特別委員会(2回) ・白川中学校の現状を見て、、、 庁舎よりもまずは中学校をという意識 |
| | | 8月 | | 特別委員会意見書 ・庁舎は河岐地内が適当 ・庁舎建設よりも学校再編を優先 |
| | | 12月 | | 町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設問題の進捗について」 |
| 令和元 | 令和元年 | 6月 | | 町議会定例会 一般質問 「学校の統合及び庁舎問題について」 |
| | | 8月 | 課長会議にチーム検討報告 ・選定の根拠 ・現白川中学校の敷地一部を利用した 【分庁方式】を提案 | |
| | | 9月 | 白川町小・中学校再編検討委員会 ・白川町の小・中学校の望ましい教育環境のあり方について(答申) ・義務教育学校「美濃白川学園」創設を提案 | |
| | | 12月 | | 町議会定例会 一般質問 「役場新庁舎建設についての方向性は」 |
| 令和2 | 令和2年 | 1月 | 「学校再編に関する白川町教育委員会の方針」策定 ・義務教育学校「美濃白川学園」創設を目指す | |
| | | 5月 | 議会庁舎検討委員会に説明 ・選定の根拠 ・現白川中学校の敷地一部を利用した 【分庁方式】を提案 | 庁舎建設特別委員会(3回) ・分庁式について了承 ・場所については、パチンコ店、農協、商工会 についても調査してはどうか 庁舎建設特別委員会(4回) ・候補地について検討 |
| | 6月 | | 庁舎建設特別委員会(5回) ・白川中、パチンコ店、商工会の3地点について交渉 を進め、概算事業費の提示を依頼 | |
| 令和3 | 令和3年 | 1月 | 議会庁舎検討委員会に説明 ・用地交渉の状況について説明 ・パチンコ店の土地について買収の見通しが ついたため候補地とすることについて提案 | 庁舎建設特別委員会(6回) ・町からの説明を受け候補地について検討 賛成5人、反対2人 |
| | | 2月 | | 庁舎建設特別委員会(7回) ・パチンコ店の土地を候補地とすることについて全員賛成 ・現地視察 ・白川口自治協議会への説明会開催の依頼 |
| | | 3月 | 地元説明会開催 | |

庁舎整備の経過

| 年度 | 年 | 月 | 町 | 議会 | | |
|-----|------|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 令和3 | 令和3年 | 5月 | 長野県上松町・木曾町新庁舎視察 | 庁舎建設特別委員会委員長 視察参加 | | |
| | | 6月 | 白川町役場の位置を定める条例制定 新庁舎等オフィス環境整備支援業務委託プロポーザル | | | |
| | | 7月 | 庁舎建設基本計画策定及び基本設計業務委託プロポーザル | | | |
| | | 8月 | <オフィス環境整備支援業務> (株)オカムラと契約 <基本計画策定及び基本設計業務> (株)石本建築事務所名古屋オフィスと契約 | | | |
| | | 9月 | オフィス環境職員満足度調査実施 | | | |
| | | 10月 | 職員オフィス環境勉強会((株)オカムラ) 第1回庁舎整備検討委員会開催 | 庁舎建設特別委員会委員長 参加 | | |
| | 11月 | 新庁舎整備に関するWEBアンケート実施 第2回庁舎整備検討委員会開催 | 庁舎建設特別委員会委員長 参加 | | | |
| | 12月 | 12/6第1回職員オフィス環境ワーキング会議 12/14第2回職員オフィス環境ワーキング会議 群馬県中之条町、長野県木曾町バイオマスボイラー視察 第3回庁舎整備検討委員会開催 | 議長・庁舎建設特別委員会委員長 参加 庁舎建設特別委員会委員長 参加 | | | |
| | 令和4年 | 1月 | 新型コロナウイルス感染症拡大により検討委員会は実施できず 建設予定地土質調査業務発注 | | | |
| | | 2月 | 基本計画案策定 庁舎整備検討委員に書面による意見聴取 | 議員協議会で基本計画案説明 | | |
| | | 3月 | 基本計画案パブリックコメント実施 「自治体DXと働き方改革」職員研修開催 | | | |
| | 令和4 | 令和4年 | 4月 | 4/8北方町役場・垂井町役場視察 4/26河岐地区ワークショップ | 4/15議場に関するワークショップ開催 | |
| 5月 | | | 5/16コクヨ、オカムラオフィス見学 5/24第4回庁舎整備検討委員会開催 5/27長野県大桑村役場視察 | 5/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 5/26長野県木曾町・上松町・大桑村新庁舎視察 | | |
| 6月 | | | 6/3職員オフィスレイアウト検討会議 6/24新庁舎ネットワーク基本設計プロポーザル | 町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設について」 6/9,16,17庁舎建設特別委員会 基本設計案検討 | | |
| 7月 | | | 7/13職員文書管理研修会 7/27新庁舎ネットワーク基本設計業務契約 NECネットエスアイ(株) | | | |
| 8月 | | | 職員オフィスレイアウトヒアリング実施 8/23京丹波町役場視察 8/25新庁舎整備事業認定申請書提出 | | | |
| 9月 | | | 9/1オフィス環境実施設計業務契約 (株)オカムラ 新庁舎整備事業認定申請縦覧公告(9/6~21) 9/27第5回庁舎整備検討委員会開催 | 町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設に伴う住民サービス向上について」 庁舎建設特別委員会委員長 参加 | | |
| 10月 | | | 10/3新庁舎木材伐採式 10/3庁舎建設実施設計業務契約 (株)石本建築事務所名古屋オフィス 10/11~25基本設計案パブリックコメント 10/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 10/17新庁舎木材調達業務委託契約 東濃ひのき製品流通協同組合 10/17小原二自治会 庁舎整備事業説明会 10/21小原一自治会 庁舎整備事業説明会 10/22白川北地区まちづくり懇談会 10/29黒川地区まちづくり懇談会 | 10/3庁舎建設特別委員会委員長 参加 10/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 各地区まちづくり懇談会出席 | | |
| 11月 | | | 11/9蘇原地区まちづくり懇談会 11/10新庁舎パイロットオフィス導入 11/11新庁舎整備事業認定告示 11/15佐見地区まちづくり懇談会 11/18白川地区まちづくり懇談会 | | | |
| 令和5 | | | 令和5年 | 7月 | 7/3 特定建設工事共同企業体の公募開始 | 7/10議員協議会 建設工事費の増額について説明 実施設計内容説明 |
| | | | | 8月 | 8/9 指名競争入札通知 8/9 明日香村新庁舎視察 | 8/7 臨時議会 新庁舎建設工事費(継続費)の増額 |
| | | | | 9月 | 9/4 入札 参加者辞退により不調 | |
| | 10月 | 10/17 一般競争入札公告(外構除く) | | | | |
| | 12月 | 12/5 入札 参加者辞退により不調 | | | | |
| 令和6 | 令和6年 | 2月 | 2/8 一般競争入札公告(本体工事) | 2/8 庁舎建設特別委員会 建設工事費(継続費)の増額説明 2/8 臨時議会 新庁舎建設工事費(継続費)の増額 | | |
| | | 3月 | 3/18 入札・開札 落札候補者 松井建設(株)名古屋支店 3/19 入札参加資格審査委員会 落札決定通知 3/22 新庁舎建設工事仮契約 3/25 新庁舎建設工事本契約 | 3/25 臨時議会 新庁舎建設工事請負契約の締結について | | |