

工程表																	2025年05月11日（日）作成						松井建設株式会社　名古屋支店									
白川町新庁舎建設工事																	05月　月間工程															
種　　　目		2025年5月																														
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土
新築工事		コンクリート打設 屋根工事 外構躯体工事 左官工事 1階天井配線・配管 工事搬出入車両あり（ユニック車、レッカー、ダンプ、ポンプ車、生コン車）																														
		搬出入車両 <新築工事>																														
		騒音・振動作業 <新築工事>																														
		行事・イベント																														
		ゲート① コンクリート打設																														
		重機による騒音																														