

工事種類	1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	3月 16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	
主要項目				AM卒業式（雨天時工事駐車場も使用）						浄化槽点検																						
		分科会							定例							分科会							災防協・総合定例									
仮設工事																																
	1-2足場解体			1-3足場解体																							外部足場組立					
基礎・土間1-③工区		脱型				スタイロ			埋戻し									砂・スタイロ			鉄筋型枠									1階床②CON 170m ³		MK
										ピット補修				ピット型枠				鉄筋型枠														
基礎・土間1-②工区		スタイロ			埋戻し				WM 捨てコンピットCON 12m ³																							
基礎・土間1-①工区		埋戻し								砂・スタイロ				鉄筋型枠											1階床①CON 186m ³		MK					
電気設備工事				1工区埋設配管					2工区埋設配管			3工区埋設配管					1～2工区スラブ内配管				2～3工区スラブ内配管											
機械設備工事				1工区埋設配管					2工区埋設配管			3工区埋設配管				中継槽据付開始			1～2工区スラブ内配管				2～3工区スラブ内配管									
検査・立会																						配筋検査			1階床①CON 配筋検査				1階床②CON			

1-1 工区

2-1 工区

1-2 工区

2-2 工区

1-3 工区

土間①

土間②

Y10

Y9

Y8

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

X1

X2

X3

MX5

X6

X7

X8

A

