

工事種類		3月																															4月									
		23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日	27月	28火	29水	30木		
主要項目		入学式PM町学カテスト 分科会 浄化槽点検/新入社員研修 定例 入学式PM町学カテスト 分科会 全国学カテストAM PTA総会PM駐車場利用 総合定例 総合定例 防災協																																								
仮設工事		1-①外部足場組立 1-②組立 1-③組立 シート張り																																								
1階1-③工区		柱圧接・柱配筋 壁配筋 柱・壁片面型枠 梁組段取 壁型枠・AS 梁組・梁架は スラブ型枠・インサート・打込金物																																								
1階1-②工区		柱圧接・柱配筋 壁配筋 柱・壁片面型枠 梁組段取 壁型枠・AS 梁組・梁掛け スラブ型枠・インサート・打込金物																																								
1階1-①工区		柱圧接・柱配筋 壁配筋 柱・壁片面型枠 梁組段取 壁型枠・AS 梁組・梁掛け スラブ型枠・インサート・打込金物																																								
基礎・土間1-③工区		鉄筋型枠 AS 1階床②CON 170mm 立上りCON MK																																								
基礎・土間1-①工区		AS 1階床①CON 186mm 立上りCON MK																																								
電気設備工事		1～2工区スラブ内配管 2～3工区スラブ内配管 1Fスラブ建込BOX位置MK ①建込配管 ②建込配管 ③建込配管 インサート																																								
機械設備工事		1～2工区スラブ内配管 2～3工区スラブ内配管 外構残工事 ①②③インサート																																								
検査・立会		1階床①CON 1階床②CON ①柱UT ②柱UT ①②③柱配筋検査 ③柱UT ①壁配筋検査 ②壁配筋検査 ③壁配筋健ア																																								
建築		配筋検査 ①～②スラブ配管 ②～③スラブ配管																																								
電気		①～②スラブ配管 ②～③スラブ配管																																								
機械		①建込配管 ②建込配管 ③建込配管																																								