



工事・引っ越しなどのスケジュール


令和7年11月～令和8年12月



令和9年1月～令和9年5月



令和9年6月～令和10年2月



年	月	スケジュール案	年度
令和7年	10	工事準備	令和7年度
	11	1期工事開始	
	12		
令和8年	1	1期工事	令和8年度
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12	1期工事完了	令和8年度
		白川中が新校舎に引越し	
令和9年	1	白川中が新校舎使用開始	令和9年度
	2	現白川中校舎解体工事	
	3	解体工事	
	4	白川小と蘇原小が 新校舎に引っ越し	
	5	白川小と蘇原小が統合 新校舎を使用開始	
	6	現白川中校舎解体完了	令和9年度
	7	2期工事開始	
	8	2期工事	
	9		
	10		
	11		
	12		
令和10年	1		令和10年度
	2	全工事完了	
	3		
...	...	...	...
11	4	白川中に黒川中が統合 黒川地区の生徒が新校舎へ	11