

庁舎整備の経過

年度	年	月	町	議会
平成26	平成26年	12月		町議会定例会 一般質問 「役場本庁舎の建て替え・移転の検討について」
		3月	都市局関係会計検査(無線デジタル化)	
27	平成27年	11月	まち・ひと・しごと総合戦略委員会(町内者) ・庁舎移転の必要性和意見収集	町議会から2名 参加
		12月		町議会定例会 一般質問 「今後の役場庁舎について」
28	平成28年	7月	係長会議にて庁舎整備研究スタート ・研究報告書の作成	
29	平成29年	4月		議員協議会にて庁舎整備研究報告
		10月	庁舎整備検討委員会の組織 学識経験者2名 代表5名 公募5名 職員3名	
	平成30年	3月		町議会定例会 一般質問 「町長提案説明による町政方針について」
30	平成30年	4月	庁舎整備検討委員会からの答申 ・庁舎の在り方 ・候補地の絞り込み (中学校・島地内・タイセイ跡地)	庁舎建設特別委員会(1回) ・庁舎整備検討委員会の答申説明 ・学校再編との絡み
		5月	庁内検討チームの結成 ・答申内容の検討 ・庁舎建設スタイルと候補地の選定	
		7月		庁舎建設特別委員会(2回) ・白川中学校の現状を見て、、、 庁舎よりもまずは中学校をという意識
		8月		特別委員会意見書 ・庁舎は河岐地内が適当 ・庁舎建設よりも学校再編を優先
		12月		町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設問題の進捗について」
令和元	令和元年	6月		町議会定例会 一般質問 「学校の統合及び庁舎問題について」
		8月	課長会議にチーム検討報告 ・選定の根拠 ・現白川中学校の敷地一部を利用した 【分庁方式】を提案	
		9月	白川町小・中学校再編検討委員会 ・白川町の小・中学校の望ましい教育環境の あり方について(答申) ・義務教育学校「美濃白川学園」創設を提案	
		12月		町議会定例会 一般質問 「役場新庁舎建設についての方向性は」
令和2	令和2年	1月	「学校再編に関する白川町教育委員会の方針」策定 ・義務教育学校「美濃白川学園」創設を目指す	
		5月	議会庁舎検討委員会に説明 ・選定の根拠 ・現白川中学校の敷地一部を利用した 【分庁方式】を提案	庁舎建設特別委員会(3回) ・分庁式について了承 ・場所については、パチンコ店、農協、商工会 についても調査してはどうか 庁舎建設特別委員会(4回) ・候補地について検討
令和2	令和3年	6月		庁舎建設特別委員会(5回) ・白川中、パチンコ店、商工会の3地点について交渉 を進め、概算事業費の提示を依頼
		1月	議会庁舎検討委員会に説明 ・用地交渉の状況について説明 ・パチンコ店の土地について買収の見通しが ついたため候補地とすることについて提案	庁舎建設特別委員会(6回) ・町からの説明を受け候補地について検討 賛成5人、反対2人
		2月		庁舎建設特別委員会(7回) ・パチンコ店の土地を候補地とすることについて全員賛成 ・現地視察 ・白川口自治協議会への説明会開催の依頼
		3月	地元説明会開催	

年度	年	月	町	議会
令和3	令和3年	5月	長野県上松町・木曾町新庁舎視察	庁舎建設特別委員会委員長 視察参加
		6月	白川町役場の位置を定める条例制定 新庁舎等オフィス環境整備支援業務委託プロポーザル	
		7月	庁舎建設基本計画策定及び基本設計業務委託プロポーザル	
		8月	<オフィス環境整備支援業務> (株)オカムラと契約 <基本計画策定及び基本設計業務> (株)石本建築事務所名古屋オフィスと契約	
		9月	オフィス環境職員満足度調査実施	
		10月	職員オフィス環境勉強会((株)オカムラ) 第1回庁舎整備検討委員会開催	庁舎建設特別委員会委員長 参加
		11月	新庁舎整備に関するWEBアンケート実施 第2回庁舎整備検討委員会開催	庁舎建設特別委員会委員長 参加
		12月	12/6第1回職員オフィス環境ワーキング会議 12/14第2回職員オフィス環境ワーキング会議 群馬県中之条町、長野県木曾町バイオマスボイラー視察 第3回庁舎整備検討委員会開催	議長・庁舎建設特別委員会委員長 参加 庁舎建設特別委員会委員長 参加
	令和4年	1月	新型コロナウイルス感染症拡大により検討委員会は実施できず 建設予定地土質調査業務発注	
		2月	基本計画案策定 庁舎整備検討委員に書面による意見聴取	議員協議会で基本計画案説明
		3月	基本計画案パブリックコメント実施 「自治体DXと働き方改革」職員研修開催	
	令和4	令和4年	4月	4/8北方町役場・垂井町役場視察 4/26河岐地区ワークショップ
5月			5/16コクヨ、オカムラオフィス見学 5/24第4回庁舎整備検討委員会開催 5/27長野県大桑村役場視察	5/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 5/26長野県木曾町・上松町・大桑村新庁舎視察
6月			6/3職員オフィスレイアウト検討会議 6/24新庁舎ネットワーク基本設計プロポーザル	町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設について」 6/9,16,17庁舎建設特別委員会 基本設計案検討
7月			7/13職員文書管理研修会 7/27新庁舎ネットワーク基本設計業務契約 NECネットエスアイ(株)	
8月			職員オフィスレイアウトヒアリング実施 8/23京丹波町役場視察 8/25新庁舎整備事業認定申請書提出	
9月			9/1オフィス環境実施設計業務契約 (株)オカムラ 新庁舎整備事業認定申請縦覧公告(9/6～21) 9/27第5回庁舎整備検討委員会開催	町議会定例会 一般質問 「新庁舎建設に伴う住民サービス向上について」 庁舎建設特別委員会委員長 参加
10月			10/3新庁舎木材伐採式 10/3庁舎建設実施設計業務契約 (株)石本建築事務所名古屋オフィス 10/11～25基本設計案パブリックコメント 10/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 10/17新庁舎木材調達業務委託契約 東濃ひのき製品流通協同組合 10/17小原二自治会 庁舎整備事業説明会 10/21小原一自治会 庁舎整備事業説明会 10/22白川北地区まちづくり懇談会 10/29黒川地区まちづくり懇談会	10/3庁舎建設特別委員会委員長 参加 10/13庁舎建設特別委員会 基本設計案説明 各地区まちづくり懇談会出席
11月			11/9蘇原地区まちづくり懇談会 11/10新庁舎パイロットオフィス導入 11/11新庁舎整備事業認定告示 11/15佐見地区まちづくり懇談会 11/18白川地区まちづくり懇談会	