
工事種類 1012 19
10月

26 2 9 16 23
11月

30 7 14 21
12月

28 4 11 18
1月

25 1 8 15
2月

22 1 8 15 22
3月

29 5 12 19
4月

26 3 10 17 24
5月

31 7 14 21
6月

28 5 12 19
7月

26 2 9 16 23
8月

30 6 13 20
9月

27 4 11 18
10月

25 1 8 15 22
11月

29 6 13 20
12月

27 3 10 17 24
1月

31 7 14 21
2月

28 7 14 21
3月

28 4 11 18
4月

25 2 9 16 23
5月

30

主要項目

仮設工事

外構工事

付属棟・既設改修

外装工事

R階外装工事

2階外装工事

1階外装工事

鉄骨工事

R階

2階木造・鉄骨躯体工事




2階


1階

基礎・土間①

柱状改良工事

解体工事

電気設備工事

機械設備工事

昇降機設備工事

起
工
式

１
期
仮
使
用
引
渡

準備工・現場調査・現場事務所・仮囲い設置

柱状改良

解体工事・干渉物

基礎足場設置

諸検査

ポテイン組立

内外部 土間埋設配管

MK

床暖房敷

建具

屋根葺き

断熱材吹付 LGS 壁天井ボード・GW・塗装

既設校舎解体工事

排水・舗装工事

1階型枠

鉄筋

CON

鉄筋

柱壁脱型
支保工解体

2階型枠

鉄筋 鉄筋

中2階スラブ・屋内階段1

CON

清掃・MK

柱壁梁側脱型

支保工解体

ハト小屋・機械基礎

掘削
捨てC・MK

鉄筋

型枠

CON

掘削
捨てC・MK

鉄筋

型枠

CON

掘削
捨てC・MK

鉄筋 CON

型枠

耐圧盤鉄筋

脱型

脱型

脱型

埋戻し

ピット型枠

埋戻し

埋戻し

ピット型枠

ピット型枠

基礎スリーブ入れ

鉄筋型枠

鉄筋型枠

鉄筋型枠

CON

耐風梁鉄骨他

MK

嵩上げ

外壁下地補修 塗装

木構造建方 付帯木工（屋根組）

付帯鉄骨工事並行

CLT準備

建具
外壁下地補修

塗装

家具・備品

床仕上げ鋼製床組

家具・備品床仕上げ

壁天井ボード・GW・塗装

SS

MK

SS

調査・撤去

調査・撤去

整地・鉄板敷

CLT製造 木材加工図面承認

外周単独柱CON

支保工足場組立

外部足場設置

柱状改良掘削

仮囲い・仮設 随時解体

引越し

仮囲い組立 仮囲い盛替え

屋内階段1・4・5 2階SP1・EV1階耐風梁

既設改修 屋外器具庫便所棟工事

屋上機械台鉄骨・屋外階段1メカニカルバルコニー鉄骨

キュービクル

室外機

仮設ガスボンベ庫

建具トップライト

LGS

屋上防水・シンダーコン・金物

運動場側外構工事

内外部 土間埋設配管基礎スリーブ入れ

躯体打込配管・スリーブ入れ

躯体打込配管・スリーブ入れ

配管・配線・機器取付・調整

配管・配線・機器取付・調整

機器搬入・取付・調整

ブロア移設

浄化槽廻り鉄板敷 随時解体

岐建・三和木・大脇特定建設工事共同企業体

プロジェクト名

白川町立施設一体型小・中学校建設工事
工 期全 体 工 程 表 自 2025年 10月 10日

至 2028年   2月 28日 1期工事・既設校舎解体


