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31

主要項目

仮設工事

柱状改良工事

解体工事

電気設備工事

機械設備工事

柱状改良 280本

解体工事・干渉物

調査・撤去

調査・撤去

整地・鉄板敷

ブロア移設

浄化槽廻り鉄板敷

資材搬入・組立
試験杭

転石撤去

杭芯出し

浄化槽廻りHH据付

西面仮囲い組立

記念碑移設

仮囲い組立 仮囲い組立

現場事務所組立

電気引き込み

備品・トイレ

分科会 定例 分科会 総合定例 冬期休暇

ブロア移設

撤去

玄関庇解体

倉庫備品移設

撤去・浄化槽廻り埋設配管

キックオフ打合せ

岐建・三和木・大脇特定建設工事共同企業体

プロジェクト名

白川町立施設一体型小・中学校建設工事
工 期2025年 12月度 月 間 工 程 表 自 2025年 10月 10日

至 2028年   2月 28日


